

# 작업계획서

Project NODE — 팀 프로젝트 협업 웹 서비스

작성일 2026년 9월 17일 작성자 Project NODE 팀 문서 버전 v1.0

## 1. 프로젝트 개요

|        |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명  | Project NODE                                                                                                                  |
| 개발 배경  | 팀 프로젝트를 진행할 때 로그인, 팀원 관리, 회의 자료 공유, 투표, 할 일 관리 등을 서로 다른 툴로 나누어 쓰는 불편함이 있음. 이를 하나의 서비스로 묶어 팀 프로젝트 진행에 필요한 기능을 한 곳에서 제공하고자 기획함. |
| 목적     | 프로젝트 생성부터 팀원 관리, 회의록·자료 공유, 투표, 할 일 관리, 미니게임까지 팀 프로젝트에 필요한 기능을 제공하는 올인원 협업 플랫폼 구축                                             |
| 대상 사용자 | 대학교 팀 프로젝트, 동아리, 소규모 스타트업 팀 등 온라인 협업을 필요한 모든 팀                                                                                |

## 2. 팀 구성 및 역할

| 이름  | 역할  | 담당 업무                               |
|-----|-----|-------------------------------------|
| 박기완 | 팀장  | 전체 일정 관리, 기능 기획, 문서 총괄, 팀원 간 커뮤니케이션 |
| 박성빈 | 부팀장 | 백엔드, 프론트엔드 동시 개발                    |
| 한주현 | 팀원  | 백엔드, 프론트엔드 동시 개발                    |
| 권소희 | 팀원  | 백엔드, 프론트엔드 동시 개발                    |
| 박서연 | 팀원  | 백엔드, 프론트엔드 동시 개발                    |
| 박윤지 | 팀원  | 백엔드, 프론트엔드 동시 개발                    |

### 3. 기술 스택

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Framework | Next.js 16 (App Router)                         |
| 언어        | TypeScript                                      |
| UI        | React 19, Tailwind CSS 4, lucide-react          |
| 인증 · DB   | Supabase (@supabase/supabase-js, @supabase/ssr) |
| 협업 에디터    | Tiptap + Yjs 기반 실시간 공동 편집(회의 자료 보드)             |

### 5. 추진 일정

| 단계      | 기간            | 주요 작업                                                       |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Phase 0 | ~9/29         | UI/UX 프로토타입 구축, 로그인/회원가입 Supabase 연동                        |
| Phase 1 | 9/30 – 10/7   | Supabase 테이블 설계(projects, members, todos, votes 등) 및 마이그레이션 |
| Phase 2 | 10/8 – 10/15  | 프로젝트 생성·관리, 팀원 관리 기능 실 데이터 연동                               |
| Phase 3 | 10/15 – 10/22 | 팀원 초대 이메일 실제 발송 기능 구현(Resend 연동)                            |
| Phase 4 | 10/23 – 10/30 | 투표 · TO DO LIST 기능 실 데이터 연동                                 |
| Phase 5 | 11/1 – 11/14  | 결제(PG) 연동 검토, 자료 보관함 실 데이터화                                 |
| Phase 6 | 11/15 – 11/30 | 통합 테스트, 버그 수정, 배포 환경(Vercel) 준비                             |
| Phase 7 | 12/1 –        | 최종 배포 및 발표 자료 준비                                            |

### 6. 리스크 및 대응 방안

| 리스크                   | 영향도 | 대응 방안                                            |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------|
| Mock 데이터의 실 데이터 전환 지연 | 중   | Supabase 테이블 설계를 최우선 작업으로 배치하고, 가능별로 순차 전환       |
| 이메일 발송 서비스 도메인 인증 지연  | 중   | 개발 초기에 발신 도메인 인증을 먼저 신청, 인증 전에는 테스트 발신 주소로 우선 검증 |
| 결제(PG) 연동 파트너사 선정     | 낮음  | 결제 기능 우선순위를 낮추고 mock 화면으로 데모 진행 후                |

|                |    |                                       |
|----------------|----|---------------------------------------|
| 지연             |    | 후순위로 연동                               |
| 팀원 간 일정 조율 어려움 | 낮음 | 주간 정기 미팅과 자체 TO DO LIST 기능으로 진행 상황 공유 |

## 7. 기대 효과

---

- 자료 공유, 투표, 일정 관리 등 팀 프로젝트에 필요한 도구를 하나의 플랫폼에서 제공하여 협업 효율성 향상
- Tiptap 과 Yjs 기반 실시간 공동 편집으로 회의록·문서 작성 시 커뮤니케이션 비용 절감
- 실 서비스로 확장 시 대학교 팀 프로젝트, 동아리, 소규모 팀 대상 협업 SaaS 로 발전 가능